

załącznik nr 13 do SWZ

HARMONOGRAM RZECZOWY

Prace	termin wykonania	
	do 15.12.2021	31.01.2022
Roboty budowlane - przygotowanie terenu pod budowę		
Roboty budowlane - roboty ziemne		
Roboty budowlane - fundamentowe (ściany fundamentowe, izolacje fundamentów), wykonanie podłoża pod posadzki		
Roboty budowlane - konstrukcja budynku		
Wykonanie pokrycia dachowego		
Wykonanie instalacji elektrycznych, słaboprądowych, sanitarnych, wod.-kan., c.o.		
Roboty budowlane zewnętrzne (w tym ogrodzenia, bramy wjazdowe)		
Roboty drogowe (w tym wjazdy, parkingi, chodniki, drogi wewnętrzne).		
Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku		